## Journal de suivi

**Période couverte :** 30/09/2025 → 01/10/2025 Rédacteur : BARRY Ibrahima - **Equipe BIFF** 

Projet : TeamBord

Contact Client: Louis SOLIVERES - Entreprise ZIG ZAG

# Chronologie des échanges & mini-comptes rendus

Date	Heure	Événement	Statut / Commentaires
30/09/2025	9:35	Réception des exigences & critères d'acceptation (écrits)	Reçu
30/09/2025	9:55	Définition des user stories (en équipe)	Fait
30/09/2025	10:30	Validation des spécifications fonctionnelles	Validé
30/09/2025	16:00	Démo prototype	Validé
02/09/2025	11:45	Livraison	Validé

### Décisions & validations clés

- 30/09/2025 10:30 Spécifications fonctionnelles validées.
- 30/09/2025 16:00 Prototype de démo validé par le client.

### Artefacts / livrables associés

- Exigences & critères d'acceptation
- Backlog initial d'US (défini le 30/09 à 9:55).
- Spécifications fonctionnelles (version validée).
- Prototype de démo (version validée).

#### Actions de suivi

### Règles rapides de typologie

Action : tâche effectuée (ex. « envoyer les specs », « présenter la démo »).

Décision / Validation : issue formelle d'une action (ex. « validé », « go/no-go »).

Livrable : artefact produit/échangé (ex. document, prototype).

Tableau — Actions & décisions

Date	Туре	Intitulé / Description	Résultat / Statut	Artefact lié
30/09/2025	Action	Définition des user stories (en équipe)	Fait	Backlog initial d'US
30/09/2025	Décision/Validation	Validation des spécifications fonctionnelles	Validé	Specs fonctionnelles v1
30/09/2025	Décision/Validation	Confirmation client	OK / Go	Mail / Compte-rendu
30/09/2025	Action	Démo du prototype	Réalisée	Prototype
30/09/2025	Décision/Validation	Validation de la démo	Validé	Prototype
02/09/2025	Décision/Validation	Validation de l'application finale	Validé	Application finale

## Tableau — Livrables

Livrable	Statut	Date	Heure	Version	Lien / Emplacement
Exigences & critères d'acceptation	Reçu	30/09/2025	9:35	v1	Discord
Backlog initial d'US	Produit	30/09/2025	9:55	v1	Trello
Spécifications fonctionnelles	Validé	30/09/2025	10:30	v1	Discord
Prototype de démo	Validé	30/09/2025	16:00	v1	Git
Application finale	Validé	02/09/2025	11:45	v1	Git